BENYOUCEF Locqman FARID Hafsa RISPOT Dorian TAHRI Nabila PRE-ING 2, MI 3-I

Projet : Luxaltura

L'équipe du projet "Luxaltura" est composée de 4 personnes : BENYOUCEF Locqman, FARID Hafsa, RISPOT Dorian et TAHRI Nabila, en MI 3-I. "Luxaltura" est un site offrant la possibilité de voyager à bord de l'avion de son choix tout en profitant d'activités palpitantes dès l'arrivée à destination. A travers un service diversifié, le site permet de choisir l'avion qui correspond le mieux aux attentes du client, que ce soit un jet privé pour un vol paisible ou un avion plus sportif pour une expérience plus intense.

Organisation de l'équipe :

L'équipe à choisi GitHub comme plateforme d'hébergement et de collaboration pour leur projet. Pour communiquer, un serveur discord à été créé. Nabila, Hafsa, Dorian et Locqman utilisent VSCode sur Windows.

Problèmes rencontrés :

- 1. Mauvaises indentations dans la page home.html
- 2. Code CSS à refaire (couleurs, cohérence)
- 3. Erreur lors de la redirection du site vers la page de paiement
- 4. Le site marche seulement sur l'ordinateur de Dorian

Solutions:

- 1. et 2. Correction par Nabila.
- 3. Vérification de l'URL utilisée pour le formulaire de paiement et le format des données envoyées (prix)
- 4. Mauvais commit.

Répartition des tâches :

| <u>Semaine /</u> <u>équipe</u> | Nabila | Hafsa | Dorian | Locqman |
|-----------------------------------|--|---|--|--|
| Semaine 1 (05/02 -> 09/02) | Lecture et compréhension du projet + correction / optimisation des codes HTML du groupe. | Lecture et compréhension du projet + page d'accueil. | Lecture et compréhension du projet + page de connexion et d'inscription avec formulaire. | Lecture et compréhension du projet + page de présentation. |

| Semaine 2 (10/02 -> 16/02) | Correction des codes + page specific.html et home.html + CSS toutes les pages sauf formulaires + révision complète du CSS | Rédaction du rapport, de la charte graphique et création de la page d'utilisateurs. | CSS (refait complètement par Nabila) | Ajout d'images à la page de présentation. |
|-------------------------------|---|---|--|---|
| Semaine 3 (5/03 -> 9/03) | Lecture de la phase 2 + début de création des pages de voyage (aperçus) | Lecture de la phase 2 + début de la réalisation de la page de paiement | Lecture de la phase 2 + création de la base de données | Lecture de la phase 2 + recherches nécessaires aux données (prix) utilisées (cohérence) |
| Semaine 4 (10/03 -> 16/03) | Création du fichier json voyages + page de voyages les mieux notés + revue du CSS | Formulaire de paiement + rapport de projet | Page d'inscription au site | Page de connexion au site |
| Semaine 5 (17/03 -> 23/03) | Revue globale du projet + fin de la page specific et detail.php (organisation des différents voyages et des activités proposées) + vérification des données du paiement et interface résumant le montant à régler | Page payment.php et return_payment .php pour le paiement, résolution des problèmes d'apikey et de format des données + fin de rédaction du rapport de projet. | Ajout des fichiers json répertoriant les activités proposées + amélioration de la page d'inscription + finalisation de la page de paiement | Redirection de la page d'inscription à la page de connexion si utilisateur déjà inscrit sur le site. |